,Planst du noch — oder baust du schon?“

Der neue Quick-Guide unterstiitzt eine schnellere Umsetzung von Bauprojekten im
militarischen Bundesbau und ist auch fiir Unternehmen hilfreich.

Quick-Guide-Broschtire: Von Fachleuten fur Fachleute

Die Broschiire wurde von Fachleuten fiir Fachleute geschrieben und steht zum Download bereit.

Fir die Verteidigungsfahigkeit Deutschlands ist militarische Infrastruktur ein wesentlicher
Faktor. Aufgrund der geopolitischen Lage hat sich der Bedarf an schnell verfligbaren
Gebdudekapazitaten immens erhoht. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage an
Bedeutung, wie Bauprojekte schneller und effizienter realisiert werden konnen.

Oberst Herfried Martens, Referatsleiter im Kompetenzzentrum Baumanagement Stuttgart:
»,2Um den Infrastrukturbedarf der Bundeswehr decken zu kénnen, sind neue Wege in Planung,
Vergabe und Umsetzung erforderlich. Klassische Modelle stofRen dabei zunehmend an ihre
Grenzen —sowohl mit Blick auf den hohen Zeitdruck, als auch auf die verfligbaren personellen
Ressourcen.”

Mit dem ,Quick-Guide Funktionale Leistungsbeschreibungen flr
Totalunternehmerleistungen” steht deshalb ab sofort allen denen innerhalb und auRerhalb
der Bundeswehr ein praxisnahes Werkzeug zur Verfiigung, die am militarischen Bundesbau
beteiligt sind. Die neue Anleitung erleichtert den Einstieg, denn sie bietet Anwenderinnen
und Anwendern vom Bauherrn lber die fachaufsichtfiihrenden Ebene der Lander bis hin zu
den ausfiihrenden Unternehmen konkrete Tipps — aus der Praxis fiir die Praxis.



Bauprojekt realistisch planen und durchfiihren

Der Quick-Guide fuhrt durch den gesamten Lebenszyklus des Bauprojektes. Er hilft,
Bauprojekte systematisch auf ihre Eignung fiir eine funktionale Totalunternehmervergabe zu
prifen, Ausschreibung und Vergabe strukturiert vorzubereiten, die funktionale
Leistungsbeschreibungen zu erstellen und Projekte effizient durchzufiihren. Getreu dem
Leitmotiv ,Planst du noch — oder baust du schon?“ soll er dazu beitragen, den
Infrastrukturbedarf der Bundeswehr schneller und effizienter zu decken.

Das ist neu

Aber wo genau liegen die Unterschiede zum bisher gangigen Vergabeverfahren? Bei einer
klassischen Vergabe erstellen die Bauverwaltungen fir jedes Projekt detaillierte Planungen
und Unterlagen. Das bendtigt Zeit und bindet personelle Ressourcen. AnschlieBend werden
die spezifischen Bauleistungen im Rahmen von Einzelausschreibungen gewerkeweise
vergeben.

Bei einer funktionalen Ausschreibung hingegen wird beschrieben was gebaut werden soll,
aber nicht wie. Die Planungen seitens der Bauverwaltungen fokussieren dabei die
Rahmenbedingungen, Mindestanforderungen und die vom Gebdude zu erfillenden
Funktionen. Detailplanungen werden von den Auftragnehmern erstellt, die ihr Know-how
und ihre oftmals industriell vorgefertigten Systemlosungen effizient in den Bauprozess
einbringen konnen. Dies beschleunigt Bauablauf und Projektabwicklung.

Weitere Vorteile

Da der Totalunternehmer sowohl plant als auch baut, gibt es dazwischen keine externen
Schnittstellen, sondern ausschliefBlich interne. Er koordiniert zudem die einzelnen Gewerke
wahrend der Bauphase und tragt die Verantwortung flir die rechtzeitige
Nutzungsuberlassung. Er ist der zentrale Ansprechpartner fiir die Bauverwaltungen.

In Summe fiihrt diese Kombination zu kurzen Bauzeiten, einer optimierten wirtschaftlichen
Bauausfiihrung, einer friihzeitigen Kostensicherheit sowie zu spirbaren Entlastungen bei den
Bauverwaltungen, die sie zur Realisierung zusatzlicher Projekte im militarischen Bundesbau
einsetzen kdnnen.

Ein interner Vergleich der BwConsulting zwischen Bauprojekten des Bundesbaus mit
klassischer Vergabe zu Projekten mit funktionaler Leistungsbeschreibung zeigt: Bei funktional
ausgeschriebenen TU-Projekten reduziert sich die durchschnittliche Planungs- und Bauzeit
um mehr als ein Drittel.



Expertise fiir den Bau

Erarbeitet wurde der Leitfaden von der Facharbeitsgruppe Funktionale- und
Generalunternehmer-Ausschreibungen (FAG FGU). In einer bundesweiten Roadshow
kommen Projektteams der 16 Landesbauverwaltungen mit Expertinnen und Experten der
FAG FGU ins Gesprach und erproben live die Anwendung dieser oftmals noch nicht
flachendeckend praktizierten Vergabeart.

Die Fachgruppe vereint Expertinnen und Experten aus den Landesbauverwaltungen, dem
BMVg, dem Bundesamt flr Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr und seinen Kompetenzzentren Baumanagement sowie der BwConsulting. Sie
befasst sich mit Fragestellungen genau zu dieser neuen Vergabeart. Im regelmaRigen
Austausch setzen die Beteiligten Impulse fiir die Beschleunigung des militarischen
Bundesbaus und unterstitzen die Durchfihrung von funktionalen
Totalunternehmervergaben mit konkreten Hilfsmitteln.

Zum Hintergrund

Am 14. Februar 2026 ist das Gesetz zur Beschleunigung von BeschaffungsmaRnahmen fir die
Bundeswehr (Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz - BWBBG) in Kraft getreten. Darauf
basierend unterstitzt der Quick-Guide bei einer schnelleren und effizienteren Umsetzung von
militarischen Bauprojekten.



